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－大規
規模修繕工事では、実際に工事を実施する前に、綿密な実施計画を 

ておかなくてはなりません。 

修繕の目的と内容をはっきりさせ、居住者に工事予定を十分に周知 

ことと、余裕をもった資金計画を立てることが重要です。 

為、建物の劣化診断や過去の修繕履歴、アンケート調査結果等に 

いて工事内容を決定します。しかしそれには高度な専門知識が必要ですから、管理会社や専門家に相談

と良いでしょう。又、工事途中で、着工前には予想されなかったことがよく起こりますので、資金も余裕をも

画しておきます。 

模修繕工事の実施に向けての事前準備－ 


